

Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso
Via Montegrappa n. 23, 86100 Campobasso

QUADRO TECNICO ECONOMICO

CATEGORIE E SPESE	Q.E. LAVORI A BASE D'ASTA	Q.E. DI AGGIUDICAZIONE
A) LAVORI A BASE D'ASTA		
Lavori da eseguire	€ 38.742,96	Lavori al netto del ribasso € 30.994,37
Oneri Sicurezza	€ 1.198,24	€ 1.198,24
Sommano	€ 39.941,20	€ 32.192,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00
Per rilievi, accertamenti e indagini geognostiche	€ 0,00	€ 0,00
Per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
Per maggiori lavori imprevisti	€ 0,00	€ 0,00
Per acquisizione aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00
Per incentivo funzioni tecniche (art.45, c.3, D.lgs 36/2023)	€ 639,06	€ 639,06
Per fondo innovazioni (art.45, c.5, D.lgs 36/2023)	€ 159,76	€ 159,76
Per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00	€ 0,00
Per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
Per spese di pubblicità o opere d'arte	€ 0,00	€ 0,00
Per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudi	€ 0,00	€ 0,00
Per IVA sui lavori (10%)	€ 3.994,12	€ 3.219,26
Sommano	€ 4.792,94	€ 4.018,08
TOTALE PROGETTO	€ 44.734,14	€ 36.210,69
Economie di progetto		

LAVORI: Lavori per interventi di manutenzione straordinaria - Anno 2025

COMUNE: BACINO BASSO MOLISE - COMUNI VARI

IMPRESA: CERVIERO Raffaele - C.da Pozzo Cupone - 86048 Sant'Elia a Pianisi (CB) C.F. e P. IVA 01402900706

SEDE IL 22.10.2025

L'IMPRESA
CERVIERO Raffaele

IL RUP / DIRETTORE DEI LAVORI

dott. Ing. Antonio L. COLAVITA

Ribasso:

20,000%